



TKT704C\_3SNI68

กองพัสดุ อบจ.สฎ.  
 เลขที่รับ..... 2048  
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.45

เรื่อง ขอส่งงานครั้งที่ 4 งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาพระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่ोज้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ

- อ้างถึง 1. สัญญาจ้างเลขที่ 110/2568 ลงวันที่ 19 กันยายน 2568  
 2. สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 27 มกราคม 2569

สำนักช่าง  
 เลขที่รับ..... 617  
 วันที่..... 14 พ.ค. 2569  
 เวลา..... 9.54.46 .

ตามที่ บริษัท ทาโคเทค จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาพระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่ोज้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 110/2568 ลงวันที่ 19 กันยายน 2568 วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน 34,730,000.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ให้กับผู้ว่าจ้างคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่ง สัญญาจ้างที่อ้างอิง

บริษัท ทาโคเทค จำกัด ได้ดำเนินการทำงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาพระกิตติมงคลพิพัฒน์ (หลวงพ่ोज้อย) หมู่ที่ 5 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครบตามรายละเอียดวงงานแล้วเสร็จ ดังนี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างฯ เป็นจำนวนเงิน 20,838,000.- บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- จึงขอส่งงวดงานงวดที่ 4 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,838,000.- บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายหัตสนัย พันธุ์พิชัย)

บริษัท ทาโคเทค จำกัด

THAKOTECH CO., LTD.  
 บริษัท ทาโคเทค จำกัด