

บริษัท เสริมพูนพิน เทรดดิ้ง จำกัด
138 ถนนราชธิปไตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรสาร 077-380511

เจ้าชาตรี

11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอส่งมอบงานก่อสร้าง

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านนายช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 147/2560 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559

ด้วย บริษัท เสริมพูนพิน เทรดดิ้ง จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระยะทาง 7 จุดทำเทียบเรือท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเขื่อนรัชชประภา หมู่ที่ 5 บ้านเขี้ยวหลาน ตำบลบางพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น

บริษัท จึงเรียนมาเพื่อขอส่งมอบงาน

งวดที่ 1 (สุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 11,863,000.-บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างตามรูปแบบที่หน่วยงานกำหนด พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้ในการสัญจร ขอได้โปรดนัดคณะกรรมการตรวจรับงานให้กับบริษัทฯ ด้วยเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ทำการเบิกค่าจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุพัตรา สุวดีกุล)

กรรมการบริษัทฯ

- เก็บเอกสารแนบจากราง

วันที่ 66 พ.ค. 60 10.00 น

10/ พค 60 (๑๕.๐๐ น.)

ถึง กองงานแผนกช่างก่อสร้าง (โครงการสร้างเขื่อนรัชชประภา)

ตามที่ผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงานแล้ว และเห็นว่างานดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้แล้ว และเห็นว่างานดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้แล้ว และเห็นว่างานดังกล่าวเป็นไปตามสัญญาจ้างที่กำหนดไว้แล้ว

16 พ.ค. 60/6 พค 60