



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการโยธา  
เลขที่ 21 หมู่ 1 ตำบลเสวียด อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84150  
โทร.077-331069 ,084-7467869 โทรสาร. 077-331067

กองพัสดุ อบจ.สป.  
เลขรับที่..... 4890.....  
วันที่ 16 มิ.ย. 2560 เกลา. 19.02.น.

ที่ พพ.129/2560

กองช่าง

เรื่อง ส่งมอบงานข้างและขอเบิกเงินค่าจ้าง

วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 รุ่น 19 มิ.ย. 2560

เลขที่รับ 2713  
วันที่ 16 มิ.ย. 2560  
เวลา 00.00

เรียน ประธานกรรมการตรวจการข้าง

ข้างถึง สัญญาข้างเลขที่ 267/2560 ลงวันที่ 7 เมษายน 2560

ตามสัญญาที่ข้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรไพรัชการ โยธา ทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4133 – ท่าชี หมู่ที่ 3 – 4 ตำบลรัญคามวารี อําเภอเคียนชา เส้นทาง เทศบาลตำบลท่าชี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นี้

บันทึก ห้างฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 1 – งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการจึงขอส่งมอบงานก่อสร้างและเบิกเงินค่าจ้างดังกล่าวตามรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,365,600 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 1,100 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร

งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 3,548,400 บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนรายละเอียดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ทางห้างฯ จึงเรียนมาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานข้างและอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,914,000 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ให้กับห้างฯ ต่อไป

- กิจกรรมทุกวันปี

วันที่ ๖.๖.๖๐

เวลา ๑๙.๓๐ ๖๐

ลาย

(นายสมศักดิ์ สิงห์ผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี



จึงเรียนมาดังท่านเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป  
๑. ก่อสร้างรากฐาน  
๒. ฝาผนกตัวถังน้ำขนาด ๘๗๔๘๗๘๘๘๘ ซึ่งขอแสดงความนับถือ  
๓. ก่อสร้างห้องน้ำ

๔. ก่อสร้างห้องน้ำ

นายไพรัช ต้อเขียว (นายไพรัช ต้อเขียว)  
หัวส่วนผู้จัดการ  
เจ้าหน้าที่ หัวหน้าที่ (นายอาทิตย์ ศรีประพันธ์)

นายช่าง...

นายช่างโยธา ๗๗