

BTC

บริษัท บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด

68/2 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทร077-310831 โทรสาร077-310830 เลขที่ผู้เสียภาษี 0845563004425

กองพัสดุ อบจ.สฎ.

เลขที่รับที่ 2226

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๘ เวลา 13.16 น

ที่ บค.060/2568

วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง งดสุดท้าย

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 10 มกราคม 2568

สำนักช่าง

เลขที่รับ 658

วันที่ 1.5.พ.ค. 2568

เวลา 10.14 น

ตามที่บริษัท บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านนาค้อ - บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลท่าสะท้อน เชื่อมต่อดำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 860 เมตร หน้า 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2 ช่อง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ตำบลท่าสะท้อน เชื่อมต่อดำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา (งบประมาณประจำปี 2567)

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับจ้างทำงาน ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการในงาน งดสุดท้าย ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างดังนี้

งดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 2,985,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการกำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ทางคณะกรรมการตรวจรับงานต่อไป พร้อมทางบริษัทบิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอรับเงินเป็นจำนวน 2,985,000 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามที่ อบจ.สฎ. ได้จ้าง บ.บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด
ให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อลอดเหลี่ยมสาย บ้านนาค้อ-บ.น้ำทรัพย์ นั้น
ผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง งดสุดท้าย
ซึ่งผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นตรงกันพร้อม
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย)

กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

- ผอ.กองช่าง อบจ.สฎ.
วันที่ 16 พค 68 (ลงชื่อ)
15 พค 68

(นาย รอมงคล เพชรพริ้ม)
ผู้ควบคุมงาน

BTC

บริษัท บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด

68/2 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทร077-310831 โทรสาร077-310830 เลขที่ผู้เสียภาษี 0845563004425 วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๘ เวลา 13.00 น.

กองพัสดุ อบจ.สง.

เลขรับที่ 2205

ที่.บค.057/2568

วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง งานที่ 1

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 45/2568 ลงวันที่ 10 มกราคม 2568

สำนักช่าง

เลขที่รับ 649

วันที่ 8 พ.ค. 2568

เวลา 15.45 น.

ตามที่บริษัท บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เป็นผู้รับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านนาคือ - บ้านน้ำทรัพย์ ตำบลท่าสะท้อน เชื่อมต่อดำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 860 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 2 ช่อง 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ตำบลท่าสะท้อน เชื่อมต่อดำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา (งบประมาณประจำปี 2567)

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับจ้างทำงาน ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบและรายการในงาน งานที่ 1 ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจ้างดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ยาว 10 เมตร ,งานวางป่าขูดตอ,งานวางท่อระบายน้ำคสล.,งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดอัดแน่น,งานเสริมวัสดุหินคลุกชั้นพื้นทางบดอัดแน่น,งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.20 เมตร โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ให้แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการกำหนด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและให้ทางคณะกรรมการตรวจรับงานต่อไป พร้อมทางบริษัทบิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด ขอรับเงินเป็นจำนวน 1,990,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามสัญญาจ้าง บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด
ให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมท่อลอดเหลี่ยมสาย บ.นาคือ - บ.น้ำทรัพย์ นั้น
ผู้รับจ้างได้ขอส่งมอบงานตามสัญญาจ้าง งานที่ 1
ข้างผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้ว เห็นตรงต่อปริมาณ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ ศรีโพธิ์ชัย)

กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

(นาย รณพดี พรหมรัมย์)

ผู้ควบคุมงาน

- ผอ.โครงการ อบจ.สง.
วันที่ 16 พค 68 เวลา 14.30 น.
15.00 น.